S.F.F.M 05/315 – Réunion EDI-Horlogerie


Compte-rendu de la réunion

du vendredi 17 juin 2005 à Paris
Présents :
-   M. Jean-Marc Bidaud

TWC Clyda

-   M. Gilles Brandel  


SRCI

-   M. Marc Foisseau


ODEIS- RFI

-   M. Arnaud Noury


Christian Bernard diffusion

-   M. Alex Perlié-Long

Synalia

-   M. Aurélien Sénéchal

Clé’Or

-   M. Michel Simon


SMB

-   M. Texeraud


Le hall informatique

Etaient excusés:

-    M. Jean- Claude Buffa

Pierre Lannier
-    M. Pierre Faivre


Ambre

-    M. Patrick Faivre


Montres Michel Herbelin
-    M. Jean-Luc Gillet

Swatch group

-    M. Roland Jacquinot

YEMA

-    M. Antonio Martinez

Festina

-    M. Claude Philippe

Fralsen/Opex

Assistaient également :
-    Mlle Corinne Gastaldi

CFHM

-    Mme Valérie Marchand

GS1

-    Mlle Anne-Claire Raoul

GS1

_______________

_____________________________________________________________________
Ordre du jour : 
Discussion sur les conditions techniques de mise en place du système EDI-Horlogerie

_____________________________________________________________________
Cette nouvelle réunion a permis à l’ensemble des acteurs de la profession            (distributeurs, fabricants et éditeurs de logiciels) de se concerter sur les différents problèmes techniques que pourrait entraîner la mise en place du système EDI retenu. 

Les éditeurs de logiciels ont ainsi pu :
- constater le travail accompli par le groupe EDI-Horlogerie depuis le commencement du projet (élaboration des messages : bon de commande, avis d’expédition, fiche produits ; choix d’une solution et du prestataire informatique chargé de la mise en place) 
- discuter avec les entreprises souhaitant développer une application d’échanges d’informations avec les détaillants, ainsi qu’avec la société SRCI chargée d’assurer le lien entre les fichiers issus des applicatifs des détaillants et ceux des fabricants.

Au cours de cette réunion, un plan d’actions des différentes étapes de ce projet a ainsi été élaboré afin que la mise en place du système soit effectuée le plus rapidement possible. 
Il a tout d’abord été décidé de vérifier les données gérées par les applicatifs des détaillants et d’identifier celles envoyées par « EDI mail ». La société SRCI sera ensuite chargée de faire le mapping entre les données identifiées dans les messages EANCOM et celles qui existent dans les applicatifs afin d’évaluer les modifications que les éditeurs auront à faire. Cette étape devrait être achevée au cours du mois de juillet.
Par ailleurs, les messages définis (informations produits, commande, accusé de réception et avis d’expédition) supposant l’utilisation des standards EAN(UCC, les entreprises doivent prévoir une adhésion auprès de la société GS1 

Décision : 

· La société SRCI est chargé de la mise en place du système EDI  pour le mois de septembre en prévoyant de maintenir dans un premier temps les éléments existants puis d’intégrer les messages définis par le groupe de travail ;
· Une liste des entreprises intéressées pour participer à la phase de tests doit être établie (cf questionnaire page suivante)
· Elaboration du message « accusé de réception » au cours d’une réunion au mois de septembre dont la date n’a pas encore été définie.

Echange de données informatisées (EDI)
_______

Participation à la phase de tests

       Bulletin-réponse à retourner avant le 9 juillet au secrétariat de la CFHM

           22, Avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris – Fax : 01 43 59 03 86
M…………………………………………………………………………………………….

Société : ……………………………………………………………………………………..

Souhaite participer aux tests    FORMCHECKBOX 
                Ne souhaite pas participer aux tests      FORMCHECKBOX 








Date :








Signature :

